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Prot. n.  
Montegalda 02.12.2022 
 
 
Oggetto: Interventi straordinari per l’edilizia scolastica. Piano Annuale 2018 

Decreti MIUR n. 849 del 10.12.2018 e n. 87 del 01.02.2019 
COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA A. FOGAZZARO IN VIA FRADELLIN IN 
SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE IN VIA D. CATTANEO” 

Approvazione: Determinazione Area Tecnica n. 124 del 30.12.2020 
Affidamento lavori: Determinazione Area Tecnica n. 75 del 24.08.2021 
Responsabile del Procedimento: ing. Giovanni Fichera 
Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: arch. Carlo Della Mura 
Impresa: CONSORZIO STABILE VI BUILDING scarl Via dell’Artigianato 71 - 36043 Camisano Vicentino (VI) 
Contratto d’appalto: Stipulato a Montegalda in data 05.01.2022 rep. n. 1160 
Importo contrattuale € 1.689.657,47+iva inclusi oneri sicurezza 
CUP H59H18000260001 CIG SIMOG 8595875473 

 
 

ATTO DI RIDETERMINAZIONE DELLA RATA MINIMA D’ACCONTO 

 

RICHIAMATA la Determinazione Responsabile Area Tecnica n. 124 del 30.12.2020 con la quale 
veniva approvato il progetto esecutivo dell’opera denominata “COSTRUZIONE DELLA NUOVA 
SCUOLA PRIMARIA A. FOGAZZARO IN VIA FRADELLIN IN SOSTITUZIONE DELLA 
SCUOLA ESISTENTE IN VIA D. CATTANEO”, CUP: H59H18000260001, redatto dal R.T.P. tra lo 
STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA BENEDINI – STUDIO TECNICO LISSA 
GIORGIO E ROBERTO SNC – STUDIO ELIOS TERMOTECNICI ASSOCIATI  - S.P. 
ENGINEERING SRL – ING. SARA MOSELE con sede in Caldogno (VI) Via Damiano Chiesa 17 - 
P.IVA/C.F. 03131800249, comportante una spesa di € 2.550.000,00 di cui € 1.825.000,00 per lavori a 
base d’appalto ed € 725.000,00 quali somme a disposizione dell’amministrazione, cui si rimanda per le 
specifiche; 
RICHIAMATA la Determinazione Responsabile Area Tecnica n. 75 del 24.08.2021 con la quale si è 
proceduto con l’aggiudicazione definitiva dei lavori dell’intervento “COSTRUZIONE DELLA 
NUOVA SCUOLA PRIMARIA A. FOGAZZARO IN VIA FRADELLIN IN SOSTITUZIONE 
DELLA SCUOLA ESISTENTE IN VIA D. CATTANEO”, CUP: H59H18000260001, CIG SIMOG 
8595875473 - alla ditta CONSORZIO STABILE VI BUILDING s.c.a.r.l. con sede in Via 
dell’Artigianato, 67 - 36043 Camisano Vicentino (VI), P.IVA/C.F. 04241710245 – REA VI 390023 
che ha offerto un ribasso del 7,580% corrispondente all’importo netto di € 1.650.179,03 oltre € 
39.478,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un totale di € 
1.689.657,47 oltre IVA 10% e quindi per complessive € 1.858.623,22, cui si rimanda per le 
specifiche; 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 14.11.2019 e la Determinazione Area 
Tecnica n. 112 del 21.11.2019 con le quali è stato individuato l’ing. Giovanni Fichera, dipendente del 
Comune di Vicenza, per le attività professionali relative alla figura di Responsabile Unico del 
Procedimento di cui all’art. 31 del DLgs. 50/2016, per le fasi di progettazione ed affidamento 
dell’intervento in oggetto, e successivamente la Determinazione Area Tecnica n.034 del 19.04.2021 
con la quale, all’ing. Giovanni Fichera, sono state affidate anche le attività  di Responsabile Unico del 
Procedimento per l’intervento in oggetto, per la fase di esecuzione dell’intervento, ai sensi dell’art. 31 
(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici e dell’art.6 Responsabile del 
Procedimento, comma 6, della Legge Regionale n.27 del 07 Novembre 2003; 
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RICHIAMATO il Contratto di Appalto rep. n. 1160 in data 05.01.2022 regolarmente sottoscritto 
dalle parti; 
RICHIAMATO il Verbale di Consegna dei Lavori in forma parziale e d’urgenza in data 13.09.2021 
regolarmente sottoscritto dalle parti, ai sensi dell'articolo 5 comma 9 del DM 07.03.2018 n. 49; 
RICHIAMATO il Verbale di Consegna dei Lavori in forma definitiva in data 21.11.2022 
regolarmente sottoscritto dalle parti; 
RILEVATO che con nota CTE0805/01/IGM/Sad/22 in data 22.11.2022, trasmessa a mezzo PEC in 
pari data, agli atti del Comune di Montegalda con prot. 475 del 23.11.2022, che si intende richiamare 
al presente atto, perveniva la richiesta da parte del CONSORZIO STABILE VI BUILDING s.c.a.r.l. di 
rideterminare, in via del tutto eccezionale, la rata minima di acconto al 10% dell’importo contrattuale 
o in alternativa una ridefinizione su base mensile della stessa, con motivazioni specificate nella 
medesima nota, tra le quali si riporta la particolare condizione relativa alla a problematica di 
peggioramento ed irrigidimento della dinamica operativa che caratterizza il mercato degli 
approvvigionamenti edili, una pesantissima spirale di crescita dei costi di approvvigionamento delle 
principali materie prime, cui ha fatto seguito una progressiva rarefazione di disponibilità delle materie 
stesse per le quali l’impresa espone quella che risulta essere una causa di forte squilibrio rispetto alla 
situazione venutasi a creare a partire dalla sottoscrizione del contratto ad oggi; 
RICHIAMATO l’art. 2 secondo periodo del Contratto d’Appalto che stabilisce una rata minima 
d’acconto pari al 40% dell’importo contrattuale a seguito di offerta in sede di gara; 
PRESO ATTO  
- di quanto riportato nella Relazione n. 56 della Corte di Cassazione in data 8 luglio 2020; 
- della più recente normativa -anche a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale Covid 19- che ha di 

fatto favorito pagamenti celeri per garantire liquidità agli operatori economici e consentire la 
regolare prosecuzione delle opere in corso anche in relazione al fenomeno non indifferente 
dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione; 

- che la consegna dei lavori è avvenuta in forma parziale -per consentire tra le altre cose una serie di 
valutazioni all'amministrazione comunale- che in qualche modo non hanno garantito piena 
operatività all'impresa nella fase iniziale (scavi con assistenza archeologica, spostamento fognatura, 
modifica posizione edificio scolastico, adeguamento elementi strutturali, ecc...) per le quali 
potrebbe applicarsi in senso lato ed esteso anche l'art. 27 comma 5 del Capitolato Speciale 
d'Appalto sebbene non sì è mai proceduto con una specifica sospensione lavori data la specificità 
temporale della consegna parziale; 

RILEVATO che il contratto d’appalto, una volta perfezionato e concluso, è modificabile ai sensi 
dell’art. 1372 C.C., purché la modifica non alteri in misura sostanziale le prestazioni pattuite; 
VERIFICATO che una modifica dell'offerta in merito alla rata d’acconto di cui al criterio d) 
(Incremento valore rata d’acconto) della procedura di gara -giusta Determinazione Responsabile Area 
Tecnica n. 1 del 11.01.2021- non incide sull'individuazione della migliore offerta; 
CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione Comunale concorrere alla realizzazione dei 
lavori in tempi brevi, anche in relazione ai termini di cofinanziamento del Ministero dell’Istruzione; 
CONSIDERATO che sussistono -in via eccezionale- le condizioni per autorizzare la riduzione della 
rata minima di acconto dal 40% dell’importo contrattuale ad € 250.000,00 (pagamento su base 
mensile) in deroga all’art. 2 secondo periodo del Contratto d’Appalto e limitatamente alla sola prima 
rata d’acconto; 
ACCERTATO che tale particolare riduzione dell’importo minimo del SAL, al fine del pagamento 
limitatamente al primo acconto in corso d’opera, rispetto all’originaria pattuizione contenuta nel 
contratto d’appalto, non altera la natura del contratto in parola e nemmeno le condizioni della gara già 
espletata per l’affidamento dei lavori in oggetto; 
 
 
 



 
 

Il Sindaco 
Andrea Nardin 

COMUNE DI MONTEGALDA 
PROVINCIA DI VICENZA 

C.F.  e Partita I.V.A. 00545030249   Telefono 0444/736413 
Piazza Marconi  40 -  36047 Montegalda 

www.comune.montegalda.vi.it PEC: comune.montegalda.vi@pecveneto.it 
UFFICIO TECNICO 

Tel. 0444/736419/20 – 0444/736418 - Fax. 0444/636567 
PE: tecnico@comune.montegalda.vi.it - PEC: tecnico.comune.montegalda.vi@pecveneto.it 

 
Antonio 

Fogazzaro 

 

 3/3 
 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici; 
SENTITO l’Ufficio di Direzione Lavori; 
SENTITA l’Amministrazione Comunale; 

 
DISPONE 

- di rideterminare, per quanto di competenza, in deroga all’art. 2 secondo periodo del Contratto 
d’Appalto, ad € 250.000,00 la rata minima di acconto, limitatamente alla sola prima rata 
d’acconto, da corrispondere all’Impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE VI BUILDING 
s.c.a.r.l. con sede in Via dell’Artigianato, 67 - 36043 Camisano Vicentino (VI), P.IVA/C.F. 
04241710245 – REA VI 390023; 

- di ritenere ammissibile l’emissione dello Stato d’Avanzamento Lavori N.1 alle condizioni di cui 
sopra; 

- di trasmettere il presente atto alla Direzione Lavori e all’impresa CONSORZIO STABILE VI 
BUILDING s.c.a.r.l.; 

- di trasmettere il presente atto alla Ragioneria per presa d’atto ed eventuali conseguenti 
determinazioni di competenza; 

- di pubblicare la presente, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e sul sito internet del Comune, secondo 
le vigenti disposizioni di legge. 

 
Il presente atto non comporta ulteriori spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

ing. Giovanni Fichera 
 

 
visto: 
PER IL COMMITTENTE 
Arch. Giorgio Mecenero 
 
(f.to digitalmente) 

 
  

 


